

N. _____ prot.

Ai capigruppo consiliari

N. 45 Reg.

Al Collegio Interno



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale della Giunta Comunale

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN GIUSEPPE 1° STRALCIO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.-

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **DODICI** del mese di **MARZO** alle ore 18.00 e segg. Nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei Signori:

| | | Presenti | Assenti |
|-------------------------|----------------|----------|---------|
| PASINATO SILVIA | SINDACO | X | |
| MIOTTI EGISTO | VICE - SINDACO | | X |
| TESSAROLO MARCELLINO | ASSESSORE | X | |
| MANOCCHI SIMONE | ASSESSORE | X | |
| STRAZZABOSCO CORRADO | ASSESSORE | X | |
| TOSATTO DAVIDE | ASSESSORE | X | |
| ZONTA MARCO | ASSESSORE | X | |
| TONIOLO ALBERTO ANTONIO | ASSESSORE | | X |

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Gianpiero Giuseppe SCHIAVONE. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Servizio Affari Generali

(proponente)

Servizio Economico - Finanziario

L'assessore ai LL.PP.
(avv. Corrado STRAZZABOSCO)

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata

XX Servizio Lavori Pubblici

Servizio Manutenzioni - Prot. Civile

Servizio Polizia Locale

PREMESSO:

- CHE con deliberazione di G.C. n. 243 del 08.11.2012 è stato approvato il progetto esecutivo di riqualificazione piazza san Giuseppe - 1° stralcio, riguardante la parte sud della chiesa, dell'importo di € 220.000,00 di cui € 149.706,04 per lavori a base d'appalto compresi oneri di sicurezza cantieri, redatto dal geom. Antonio Zarpellon di Cassola;

- CHE l'opera è finanziata in parte mediante contributo regionale di € 100.000,00 concesso ai sensi della Legge Regionale n. 27/2003, art. 50 e DGR n. 1580 del 31.07.2012 e per € 120.000,00 mediante mezzi propri di bilancio;

- CHE è stata indetta la gara per l'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con determinazione n. 49/DL del 26.06.2013 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, alla ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI s.r.l. di Molvena (VI) - c.f. 01779700242 per un importo lavori di € 134.858,75 oltre l'IVA al 21%, compresi oneri di sicurezza cantiere;

- CHE è stato stipulato il relativo contratto con atto rep. 1565 del 10.09.2013 registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Bassano del Grappa il giorno 16.09.2013 al n. 102 serie I e che i lavori sono iniziati in data 04.07.2013, come risulta dal verbale di consegna lavori prot. 7058 del 05.07.2013;

- CHE in corso d'opera si sono verificate delle necessità ed esigenze specifiche imprevedibili e non prevedibili al momento della redazione del progetto (sottofondo delle gradinate, ripristino tubazioni interrato dei sottoservizi). Inoltre è emersa l'opportunità di eseguire alcune modifiche progettuali di dettaglio (sostituzione del rivestimento delle gradinate, da porfido a marmo e sigillatura, sigillatura alcune parti pavimentazione);

- CONSIDERATO che tali interventi comportano una maggiore spesa al netto del ribasso d'asta di € 12.311,81 oltre l'IVA, come risulta dagli elaborati trasmessi dal progettista e direttore dei lavori geom. Antonio Zarpellon di Cassola in data 10.03.2014 prot. 2541, comprendenti la relazione tecnica, elaborati grafici, computo metrico estimativo di perizia, quadro comparativo, l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, che determinano il seguente nuovo quadro economico:

| | |
|---|---------------------|
| • LAVORI A BASE D'APPALTO: | |
| Compresi oneri per sicurezza cantiere pari a € 5.000,00 | € 147.170,56 |
| • SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | |
| - IVA 22% su lavori | € 32.377,52 |
| - oneri art. 92 D.Lgs. 163/2006 | € 1.766,05 |
| - spese tecniche | € 19.940,55 |
| - spese tecniche perizia | € 3.950,00 |
| - Iva 21% e 4% CNG spese tecniche | € 2.325,00 |
| - frazionamento aree | € 6.700,00 |
| - Iva 22% e 4% CNG spese tecniche | € 5.550,72 |
| - imprevisti | € 219,60 |
| TOTALE | € 220.000,00 |

- ATTESO che l'importo complessivo di progetto rimane invariato, in quanto per la copertura finanziaria dei nuovi e diversi lavori viene utilizzato il ribasso d'asta;

- RILEVATO che i nuovi e diversi lavori proposti dalla perizia in questione derivano per € 5.637,83 da cause imprevedibili ed imprevedibili di cui all'art. 132 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e per € 6.673,98 per migliorie funzionali dell'opera ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- RICONTRATO inoltre che sulla base di quanto stabilito dall'art. 161 commi 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010 l'approvazione della perizia di cui trattasi non rientra nelle competenze del responsabile del procedimento, in quanto le modifiche apportate alterano per alcuni versi la sostanza del progetto;



CONSIDERATO inoltre che le opere di variante sono in parte già state eseguite e che come risulta da relazione agli atti del RUP in data 12.03.2014 prot. 2656, ai sensi dell'art. 161 del DPR n. 207/2010 sono essenziali alla buona riuscita dell'opera;

- VISTO lo Statuto Comunale;

Per tutto quanto sopra espresso e considerato

PROPONE

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di riqualificazione piazza San Giuseppe – 1° stralcio, prevista dall'art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 in parte comma 1 lett. c) ed in parte comma 3, nonché dall'art. 161 comma 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010, redatta dal progettista e DD.LL. geom. Antonio Zarpellon di Cassola e trasmessa in data 10.03.2014 prot. 2541 che determina un importo per lavori a base d'appalto di € 147.170,56 compresi oneri di sicurezza cantiere, mantenendo inalterato l'importo complessivo di progetto in € 220.000,00;

2) di approvare altresì l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, affidando i lavori alla ditta aggiudicataria BATTAGLIN COSTRUZIONI s.r.l. di Molvena (VI) c.f. 01779700242, per un maggior importo di € 12.311,81 oltre l'IVA (compresi oneri di sicurezza) rispetto al contratto in essere, utilizzando il ribasso d'asta;

3) di dare atto che le opere di variante sono in parte già state eseguite e che come risulta da relazione agli atti del RUP in data 12.03.2014 prot. 2656, ai sensi dell'art. 161 del DPR n. 207/2010 sono essenziali alla buona riuscita dell'opera;

PARERI EX ARTT. 49 D.Lgs n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio LL.PP. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

FIRMA Scotton arch. Gianfranco

DATA

12 MAR. 2014

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa

DATA

12 MAR. 2014

Il Responsabile del Servizio Ragioneria attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa

DATA

12 MAR. 2014



LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti unanimi favorevoli e legalmente espressi:

DELIBERA

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di riqualificazione piazza San Giuseppe – 1° stralcio, prevista dall'art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 in parte comma 1 lett. c) ed in parte comma 3,

nonché dall'art. 161 comma 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010, redatta dal progettista e DD.LL. geom. Antonio Zarpellon di Cassola e trasmessa in data 10.03.2014 prot. 2541 che determina un importo per lavori a base d'appalto di € 147.170,56 compresi oneri di sicurezza cantiere, mantenendo inalterato l'importo complessivo di progetto in € 220.000,00;

2) di approvare altresì l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, affidando i lavori alla ditta aggiudicataria BATTAGLIN COSTRUZIONI s.r.l. di Molvena (VI) c.f. 01779700242, per un maggior importo di € 12.311,81 oltre l'IVA (compresi oneri di sicurezza) rispetto al contratto in essere, utilizzando il ribasso d'asta;

3) di dare atto che le opere di variante sono in parte già state eseguite e che come risulta da relazione agli atti del RUP in data 12.03.2014 prot. 2656, ai sensi dell'art. 161 del DPR n. 207/2010 sono essenziali alla buona riuscita dell'opera;



4) di trasmettere copia del presente atto al Collegio di controllo interno per le verifiche di cui all'art. 147 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.-

⁴ Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. L.vo 18 agosto 2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.


IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Gianpiero Schiavone



IL SINDACO PRESIDENTE

Silvia Pasinato



SOGGETTA A :

- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente


TRASMISSIONE SERVIZIO

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- Affari generali - Assistenza - Cultura
- Demografici e Statistici - Commercio
- Economico -Finanziario
- Urbanistica - Ed. Privata -CED-SUAP
- Lavori Pubblici -Patrimonio e demanio
- Manutenzioni -Prot.Civile
- Polizia Locale



IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe G. Schiavone



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. 73 Copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal 17 MAR. 2014



Il Funzionario Ufficio Segreteria
IL VICESEGRETARIO
MORO Dott. NCO



La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola fino

al _____

Il Messo Comunale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la sujestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE