

N. / prot.
N. 99 Reg.

Ai capigruppo consiliari
Al Collegio Interno



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale della Giunta Comunale

OGGETTO: *OPERE DI CONNESSIONE ALLA VARIANTE DI BASSANO DEL GRAPPA DELLA SS 47 "VALSUGANA"- INTEGRAZIONE CONTRATTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA.-*

L'anno **duemilaundici** il giorno **UNDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore **18,30** e segg. Nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
PASINATO SILVIA	SINDACO	X	
MIOTTI EGISTO	VICE - SINDACO	X	
TESSAROLO MARCELLINO	ASSESSORE	X	
MANOCCHI SIMONE	ASSESSORE	X	
STRAZZABOSCO CORRADO	ASSESSORE	X	
TOSATTO DAVIDE	ASSESSORE	X	
ZONTA MARCO	ASSESSORE	X	
TONIOLO ALBERTO ANTONIO	ASSESSORE	X	

e con la partecipazione del Segretario Generale SCHIAVONE DOTT. GIUSEPPE. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Servizio Affari Generali

Servizio Economico – Finanziario

Servizio Urbanistica – Edilizia Privata

Servizio Lavori Pubblici

(proponente)
Assessore LL.PP.

Strazzabosco avv. Corrado



PREMESSO:

- CHE in data 01.02.2007 è stata sottoscritta la convenzione tra Regione Veneto, ANAS Spa e Comune di Cassola relativa al cofinanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento ai sensi del D.L.vo 494/1996 ed attività accessorie delle opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa della S.S. 47 "Valsugana" e la ripartizione dei relativi oneri finanziari, successivamente integrata in data 25.09.2008;
- CHE il progetto preliminare aggiornato è stato trasmesso all'ANAS spa di Mestre in data 20.08.2007 prot. 9639 ed è stato approvato in linea tecnica dalla direzione generale ANAS di Roma in data 05.08.2008 per un importo complessivo di € 29.614.012,94;
- CHE a seguito di regolare gara di progettazione ad evidenza pubblica per importo superiore alla soglia comunitaria, il cui bando è stato predisposto sulla base delle specifiche prescrizioni ANAS, questo Comune con determinazione n. 541 del 09.11.2009 ha aggiudicato in via definitiva la gara all'ATI composta da: SAB s.r.l. (capogruppo) di Perugia, VIA Ingegneria s.r.l. (mandante) di Roma, V.S. Associati (mandante) di Marostica, ZONCHEDDU E ASSOCIATI (mandante) di Bassano del Grappa, con il ribasso del 49,63 % sul prezzo posto a base di gara di € 490.000,00 e quindi per un importo netto di € 246.813,00 oltre oneri fiscali e previdenziali;
- CHE con decreto n. 41/45500 del 24.03.2010 la Regione Veneto ha modificato il beneficiario del contributo di € 400.000,00 individuato in ANAS con D.G.R. n. 2522 del 07.08.2006, assegnando tale contributo al Comune di Cassola per le spese sostenute, per conto ANAS Spa, per la redazione del progetto definitivo per l'appalto integrato dei lavori di cui trattasi;
- CHE con atto rep. N. 1529 del 24.08.2010 è stato stipulato il relativo contratto con l'Associazione Temporanea Prestatori di Servizi suindicata, stabilendo in 120 giorni il termine massimo per l'espletamento dell'incarico, decorrenti dalla consegna dell'incarico stesso avvenuta il 24.09.2010, salvo proroghe concesse dal Responsabile del procedimento nominato dall'ANAS;
- CHE gli accordi convenzionali hanno posto a carico del Comune l'onere della gestione dell'affidamento dell'incarico, mentre all'ANAS è stato assegnato il compito di seguire le fasi progettuali tramite proprio RUP;
- CHE il verbale di attestazione della consegna degli elaborati di progetto sottoscritto il giorno 20.05.2011 riscontrava un ritardo di 90 giorni sul tempo contrattuale;
- CHE con nota del 25.05.2011 Ns. prot. 5613 l'Associazione Temporanea Prestatori di Servizi, rappresentata dalla SAB s.r.l. di Perugia:
 - a) ha richiesto la disapplicazione della penale prevista dall'art. 8 del contratto per il maggior tempo impiegato per la redazione del progetto definitivo, adducendo una serie di motivazioni legate a modifiche al progetto stesso richieste dai committenti;
 - b) si è dichiarata disponibile a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, non previsto fra le prestazioni oggetto del contratto in essere, ma necessario per l'appalto integrato, alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara, come risulta dall'allegato calcolo di parcella (all.A) oltre ad un ulteriore sconto, stabilendo quindi un importo netto per la complessiva prestazione di € 80.000,00;
- ATTESO che il Responsabile del procedimento, ing. Nicola Prisco, sentita la Direzione Centrale progettazione ANAS, con nota del 01.06.2011 ns. prot. 5884, ha effettivamente espresso parere favorevole ad entrambe le proposte avanzate dai progettisti, ritenendo necessario il Piano di Sicurezza e Coordinamento nonostante non fosse richiesto in sede di gara;
- RITENUTO pertanto opportuno far proprie le considerazioni esposte dal RUP e procedere all'integrazione del contratto in essere con i progettisti, ai sensi dell'art. 57 – comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ai fini della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, e di disapplicare la penale prevista dall'art. 8 del contratto, in quanto obiettivamente il ritardo dell'ultimazione della prestazione non è imputabile ai progettisti;

- VISTO lo Statuto Comunale;

Per tutto quanto sopra espresso e considerato

PROPONE

1) di far proprie le considerazioni espresse dal RUP ing. Nicola Prisco – ANAS Compartimento della Viabilità per il Veneto con nota del 01.06.2011 ns. prot. 5884, in merito alla richiesta avanzata dall'Associazione Temporanea Prestatori di Servizi, rappresentata dalla SAB s.r.l. di Perugia, incaricata per la progettazione definitiva di appalto integrato delle opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa della S.S. 47 "Valsugana", mediante:

- disapplicazione della penale prevista dall'art. 8 del contratto in essere per ritardata ultimazione della prestazione intendendo concessa una proroga di 90 giorni per la presentazione del progetto;
- integrazione ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. del contratto in essere rep. 1529 del 24.08.2010, per la redazione del Piano di sicurezza e Coordinamento dell'opera, al prezzo proposto dai progettisti con nota del 25.05.2011 ns. prot. 5613 di € 80.000,00 oltre oneri fiscali e previdenziali, ritenuto congruo dal RUP in quanto presenta un ribasso migliorato rispetto a quello offerto in sede di gara, come risulta dall'allegato calcolo di parcella (all. A);
- utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta per integrare l'incarico, previa comunicazione alla Regione Veneto

2) di autorizzare il Responsabile del Settore LL.PP. Arch. Scotton Gianfranco a predisporre tutti gli atti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, compresa la stipula di una appendice al contratto in essere e l'integrazione dell'impegno di spesa.-

PARERI EX ARTT. 49 D.Lgs n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio LL.PP. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

FIRMA Scotton arch. Gianfranco

DATA

11 LUG. 2011

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa

DATA

11 LUG. 2011

Il Responsabile del Servizio Ragioneria attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa

DATA

11 LUG. 2011

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1) di far proprie le considerazioni esposte dal RUP ing. Nicola Prisco – ANAS Compartimento della Viabilità per il Veneto con nota del 01.06.2011 ns. prot. 5884, in merito alla richiesta avanzata dall'Associazione Temporanea Prestatori di Servizi, rappresentata dalla SAB s.r.l. di Perugia, incaricata per la progettazione definitiva di appalto integrato delle opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa della S.S. 47 "Valsugana", mediante:

- disapplicazione della penale prevista dall'art. 8 del contratto in essere per ritardata ultimazione della prestazione intendendo concessa una proroga di 90 giorni per la presentazione del progetto;
- integrazione ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. del contratto in essere rep. 1529 del 24.08.2010, per la redazione del Piano di sicurezza e Coordinamento dell'opera, al prezzo proposto dai progettisti con nota del 25.05.2011 ns. prot. 5613 di € 80.000,00 oltre oneri fiscali e previdenziali, ritenuto congruo dal RUP in quanto presenta un ribasso migliorato rispetto a quello offerto in sede di gara, come risulta dall'allegato calcolo di parcella (all. A);
- utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta per integrare l'incarico, previa comunicazione alla Regione Veneto

2) di autorizzare il Responsabile del Settore LL.PP. Arch. Scotton Gianfranco a predisporre tutti gli atti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, compresa la stipula di una appendice al contratto in essere e l'integrazione dell'impegno di spesa.-

3) di trasmettere copia del presente atto al Collegio di controllo interno per le verifiche di cui all'art. 147 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.-

Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. L.vo 18 agosto 2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Gianpiero Schiavone



IL PRESIDENTE
Silvia Pasinato

Silvia Pasinato

SOGGETTA:


- Pubblicazione all'Albo
- Pubblicazione sul sito informatico comunale
- Comunicazione ai capigruppo
- Comunicazione al proponente

Assegnata per l'esecuzione
(art. 4 L. 241/1990 - Art. 107 comma 3° D. Lgs. N° 267/2000)

- | | | |
|-------------------------------------|----------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Servizio | Affari Generali - Commercio |
| <input type="checkbox"/> | Servizio | Demografici e sociali |
| <input type="checkbox"/> | Servizio | Economico - finanziario |
| <input type="checkbox"/> | Servizio | Urbanistica Edilizia Privata |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Servizio | Lavori Pubblici- Patrimonio |

✓ Invio al Collegio di controllo interno.

Invio Prefettura con A.R. n° _____ del _____



IL SEGRETARIO GENERALE
G. G. Schiavone

Giuseppe Gianpiero Schiavone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267)

N. Reg. Cron. 145 Copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito informatico e all' albo pretorio di questo Comune

per giorni 15 consecutivi dal 15 LUG. 2011



IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE DI SEGRETERIA

IL VICESEGRETARIO

MORO DOT. NICO

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE