

N. prot.

Ai capigruppo consiliari

N. 111 Reg.

Al Collegio Interno



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale della Giunta Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI
DI ALLARGAMENTO VIA T. SPERI – CAPITELVECCHIO.-**

L'anno **duemilaundici** il giorno **trenta** del mese di **agosto**, alle ore 20.00 e segg. Nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
<i>PASINATO SILVIA</i>	<i>SINDACO</i>	X	
<i>MIOTTI EGISTO</i>	<i>VICE - SINDACO</i>	X	
<i>TESSAROLO MARCELLINO</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	
<i>MANOCCHI SIMONE</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	
<i>STRAZZABOSCO CORRADO</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	
<i>TOSATTO DAVIDE</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	
<i>ZONTA MARCO</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	
<i>TONIOLO ALBERTO ANTONIO</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	

e con la partecipazione del Vice Segretario Generale MORO dott. Nico. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

- Servizio Affari Generali
- Servizio Economico – Finanziario
- Servizio Urbanistica – Edilizia Privata
- Servizio Lavori Pubblici

Assessore LL.PP.
(proponente)
avv. Corrado STRAZZABOSCO



PREMESSO:

- CHE con deliberazione di G.C. n. 85 del 17.05.2010 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo all'allargamento di Via T.Speri innesto della nuova rotatoria (R 7) all'incrocio tra la ex SS 47 "Valsugana" e Via T.Speri, redatto dallo studio Progeest di Padova e trasmesso in data 10.02.2010, nell'ambito delle "opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa" ed in esecuzione all'accordo di programma sottoscritto tra il Comune di Bassano del Grappa ed il Comune di Cassola in data 09.02.2009, giusta parere favorevole ANAS in data 20.07.2009;

- CHE tale progetto prevedeva una spesa complessiva di € 198.459,00 di cui € 118.900,00 (compresi oneri di sicurezza) per lavori a base d'appalto e € 32.000,00 oltre l'IVA tra le somme a disposizione dell'Amministrazione per l'esecuzione di "opere d'arte - muro di sostegno Via Speri";

- CHE con deliberazione di C.C. n. 48 del 23.06.2010 è stata integrata la convenzione urbanistica per l'attuazione del Piano Attuativo di iniziativa privata denominato "Al Castello" con la quale i lottizzanti si sono impegnati ad eseguire il muro di contenimento stradale posto tra Via T.Speri e l'area di PUA sulla base degli elaborati approvati in linea tecnica dal Comune con la suindicata deliberazione di G.C. n. 85/2010, per un importo di € 32.085,93, a scomputo oneri di urbanizzazione nell'ambito dell'integrazione convenzionale;

- CHE con deliberazione di G.C. n. 172 del 15.11.2010 è stato approvato il nuovo quadro economico dell'opera per un importo complessivo di € 180.000,00, mantenendo inalterato l'importo a base d'appalto in € 118.900,00 compresi oneri di sicurezza cantiere, ed è stato deciso di affidare i relativi lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, commi 2-c) per quanto riguarda l'urgenza e comma 5) trattandosi di opere complementari del D.Lgs. n. 163/2006, alla ditta BELVEDERE S.p.a. di Loreggia (PD), già esecutrice sia dell'intero Piano Attuativo nonché della rotatoria per conto della ditta lottizzante "Il Castello" s.r.l. di Loreggia (PD);

- CHE con determinazione n. 534 del 25.11.2010 i suindicati lavori sono stati formalmente affidati alla ditta Belvedere per l'importo di € 115.578,03 (compresi oneri sicurezza) oltre l'IVA al 10%, per un totale di € 127.135,83, giusta contratto rep. N. 1531 del 21.02.2011 registrato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Bassano del Grappa il 3 marzo 2011 al n.25;


- CHE in corso d'opera si sono verificate delle necessità ed esigenze specifiche imprevedute e non prevedibili al momento della redazione del progetto (spostamento di sottoservizi particolarmente complessi) con conseguente generale sistemazione della pavimentazione stradale;

- **CONSIDERATO** che tali interventi comportano una maggiore spesa al netto del ribasso d'asta di € 18.300,73 oltre l'IVA, come risulta dagli elaborati trasmessi dal direttore dei lavori ing. Luigi Rebonato dello studio Progeest s.r.l. di Padova in data 09.08.2011 prot. 8429, comprendenti la relazione di perizia, computo metrico estimativo di perizia, quadro economico e di raffronto, l'atto di sottomissione, che determinano il seguente nuovo quadro economico:

• LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 133.878,76
Compresi oneri di sicurezza cantiere di € 6.900,00)	
• SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
- IVA 10% lavori	€ 13.387,88
- Spese tecniche	€ 25.300,00
- IVA 20% e CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 6.274,40
- Oneri art. 92 comma 5 D.L.vo 163/2006	€ 1.158,96
TOTALE	€ 180.000,00

- **ATTESO** che l'importo complessivo di progetto rimane invariato, in quanto per la copertura finanziaria dei nuovi e diversi lavori viene utilizzato il ribasso d'asta, gli imprevisti e gli oneri accantonati per accordi bonari;

- **RILEVATO** che per i nuovi e diversi lavori proposti dalla perizia in questione è possibile applicare l'art. 132 del D.lgs. n. 163/2006 in parte comma 1/c ed in parte comma 3 del D.lgs. n. 163/2006;

 - RICONTRATO inoltre che sulla base di quanto stabilito dall'art. 161 comma 9 del D.P.R. n. 207/2010 l'approvazione della perizia di cui trattasi non rientra nelle competenze del responsabile del procedimento, in quanto le modifiche apportate alterano per alcuni versi la sostanza del progetto;

- VISTO lo Statuto comunale;

Per tutto quanto sopra espresso e considerato


PROPONE

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di allargamento di Via T.Speri innesto della nuova rotatoria (R 7) all'incrocio tra la ex SS 47 "Valsugana" e Via T.Speri, nell'ambito delle "opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa" ed in esecuzione all'accordo di programma sottoscritto tra il Comune di Bassano del Grappa ed il Comune di Cassola in data 09.02.2009, prevista dall'art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 in parte comma 1/c ed in parte comma 3, nonché dall'art. 161 comma 9 del D.P.R. 207/2010 redatta dal progettista e direttore dei lavori ing. Luigi Rebonato dello studio Progeest s.r.l. di Padova e trasmessa in data 09.08.2011 prot. 8429, che determina un importo per lavori a base d'appalto di € 133.878,76 compresi oneri di sicurezza cantiere, mantenendo inalterato l'importo complessivo di progetto in € 180.000,00;

2) di approvare altresì l'atto di sottomissione, affidando i lavori alla stessa ditta BELVEDERE S.p.a. di Loreggia (PD), per un maggior importo di € 18.300,73 oltre l'IVA (compresi oneri di sicurezza) rispetto al contratto in essere, il ribasso d'asta, gli imprevisti e gli oneri accantonati per accordi bonari.-

PARERI EX ARTT. 49 D.Lgs n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio LL.PP. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

FIRMA Scotton arch. Gianfranco 

DATA

26 AGO. 2011

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa 

DATA

30 AGO. 2011

Il Responsabile del Servizio Ragioneria attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa 

DATA

30 AGO. 2011

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;




DELIBERA

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di allargamento di Via T.Speri innesto della nuova rotatoria (R 7) all'incrocio tra la ex SS 47 "Valsugana" e Via T.Speri, nell'ambito delle "opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa" ed in esecuzione all'accordo di programma sottoscritto tra il Comune di Bassano del Grappa ed il Comune di Cassola in data 09.02.2009, prevista dall'art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 in parte comma 1/c ed in parte comma 3, nonché dall'art. 161 comma 9 del D.P.R. 207/2010 redatta dal progettista e direttore dei lavori ing. Luigi Rebonato dello studio Progeest s.r.l. di Padova e trasmessa in data 09.08.2011 prot. 8429, che determina un importo per lavori a base d'appalto di € 133.878,76 compresi oneri di sicurezza cantiere, mantenendo inalterato l'importo complessivo di progetto in € 180.000,00;
- 2) di approvare altresì l'atto di sottomissione, affidando i lavori alla stessa ditta BELVEDERE S.p.a. di Loreggia (PD), per un maggior importo di € 18.300,73 oltre l'IVA (compresi oneri di sicurezza) rispetto al contratto in essere, il ribasso d'asta, gli imprevisti e gli oneri accantonati per accordi bonari;
- 3) di trasmettere copia del presente atto al Collegio di controllo interno per le verifiche di cui all'art. 147 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.-

Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. L.vo 18 agosto 2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
dott. Nico Moro



IL PRESIDENTE
dott.ssa Silvia Pasinato

Assegnata per l'esecuzione

(art. 4 L. 241/1990 - Art. 107 comma 3° D. Lgs. N° 267/2000)

SOGGETTA :

- ✓ Pubblicazione all'Albo
- ✓ Pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ Comunicazione ai capigruppo


Comunicazione al proponente

- ✓ Invio al Collegio di controllo interno.

Prot. n. _____ del _____

- Invio Prefettura con A.R. n° _____ del _____

- Servizio Amministrativa-Commercio
- Servizio Demografici e Statistici
- Servizio Economico - finanziario
- Servizio Urbanistica Ed. Privata
- Servizio Lavori Pubblici



IL VICESEGRETARIO GENERALE
Moro dott. Nico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267)

N. Reg. Cron. 162 Copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito informatico e all' albo pretorio di questo Comune

per giorni 15 consecutivi dal

07 SET. 2011



IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE DI SEGRETERIA

IL VICESEGRETARIO
MORO DOV NICO

La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico e all' albo pretorio di questo Comune fino al _____

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune, per cui la stessa **è divenuta esecutiva** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE